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Plan d'action 2023-2028 pour améliorer la qualité de I'eau des lacs du Village et du Ruisseau Saint-Bruno

DE-MONTARVILLE

Introduction

En 2020, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a élaboré et adopté le Plan d'action pour améliorer la qualité de I'eau des lacs du Village et du Ruisseau 2020-2021-2022 , a la suite des actions suivantes :

- 2017 : Mandat au groupe Hémispheéres, pour élaborer un plan de gestion afin de proposer a la Ville les actions a réaliser pour contrer la détérioration des lacs.

- 2018 : Rencontre des riverains.

- 2019 : Analyse du dossier et remise d'un rapport par le Comité consultatif en environnement, a la demande du conseil.

- 2019 : Début de la réalisation de certaines actions recommandées par le consultant.

- 2019 : Formation d'un comité interne afin de s'assurer que les actions soient réalisées de maniere cohérente. Les directions impliquées sont : Urbanisme, environnement et développement durable, Génie, Travaux
publics, Communications et Loisirs, culture et vie communautaire. A noter qu'il a aussi été prévu qu'un représentant de la SEPAQ soit invité a participer aux rencontres puisque les lacs du Moulin et Seigneurial se
situent en amont. La Division de I'environnement est responsable de suivre la réalisation des actions.

Bien que la Ville ait entamé la réalisation d'actions, des informations supplémentaires étaient requises pour préciser davatantage certaines actions et étapes a franchir. Ainsi, en 2021 un mandat a été donné a un
consultant qui, avec la collaboration des directions de la Ville, a produit I'Etude hydraulique et hydrologique portant sur la qualité de I'eau du ruisseau du Moulin et des lacs du Ruisseau et du Village . A |a suite de la
finalisation de cette étude, en 2022, le bilan de la mise en oeuvre du plan d'action 2020-2021-2022 a été fait, en plus de la présente version révisée du plan d'action 2023-2028.

Parmi les actions qui ont été réalisées depuis 2019, notons :

* Elaboré un plan concept d'aménagement du pourtour des lacs;

* Elaboré un protocole d'échantillonnage;

* Effectué le suivi de la qualité de I'eau des lacs;

* Vérifié et avoir entretenu les infrastructures de captage des sédiments;

* Diffusé des rapports et documents pertinents sur le site Internet de la Ville;

* Retiré les lentilles d'eau et algues filamenteuses dans les lacs du Village et du Ruisseau, pendant les saisons 2021 et 2022;

* Réalisé I'étude hydraulique et hydrologique;

* Débuté l'installation d'ouvrages mécaniques et I'aménagement de bassins de biofiltration pour le traitement des eaux pluviales, lors de la reconstruction de rues dans le bassin versant.



Plan d'action 2023-2028 pour améliorer la qualité de I'eau des lacs du Village et du Ruisseau

Types d'actions :

Communication

NO ACTION

ACTIONS

ANNEE DE MISE EN
CEUVRE

DIRECTION IMPLIQUEE

COMMENTAIRES

OBJECTIF1:

Adopter le plan d'action révisé par le conseil et informer la population du plan d'action, des actions réalisées et

des actions a venir

Adopter le plan d'action révisé et annoncer : son adoption, son contenu, les

Emettre un communiqué a la suite de I'adoption du plan d'action révisé et relayer I'information sur les plateformes de

11 actions réalisées jusqu'a présent et le processus de consultation qui sera mis Hiver 2023 Communications-UEDD la Ville
en ceuvre. .
3 L . X L Utiliser les différentes plateformes de la Ville pour tenir la population informée des actions réalisées, en cours et a
1.2 Préparer un plan de communication sur I'ensemble du plan d'action. Hiver 2023 Communications . s o el
venir.
. ) o, . Présentation des actions réalisées, du plan d'action révisé et consultation du plan d'aménagement du pourtour des
Organiser une rencontre citoyenne pour faire état de |'avancement du plan . . .
L o N lacs du Village et du Ruisseau. Consultation :
1.3 d'action et soumettre le plan concept d'aménagement paysager du pourtour 2023 UEDD-Communications . . e . )
. ) . . . - Favoriser une approche polyvalente (webinaire, diffusion web, site Internet, etc.).
des lacs du Village et du Ruisseau a une consultation publique. . . J ) j . L ]
- Bien expliquer que les aménagements visent la rétention des sédiments et nutriments.
Soumettre un rapport de consultation au conseil pour approbation et modifier
14 le plan d'aménagement paysager en conséquence, puis diffuser la version 2023 UEDD-Communications |Diffusion : apres approbation du conseil, avec synthese des modifications apportées.

finale.

OBJECTIF 2 :

Sensibiliser et informer la population sur les enjeux liés a la santé des cours d'eau (qualité

de I'’eau, eutrophisation, sédimentation) et les meilleures pratiques a adopter

Réaliser une campagne de sensibilisation sur I'importance de la protection des

2.1 lacs et des rives, diffuser les bonnes pratiques environnementales et la 2023-2024 Communications-UEDD
réglementation en vigueur.
2.2 Mettre en ceuvre divers moyens d'information et de sensibilisation 2023-2024 Communications-UEDD |Ex. : panneau sur site, page site web, etc.




NO ACTION

ACTIONS

ANNEE DE MISE EN
CEUVRE

DIRECTION IMPLIQUEE

COMMENTAIRES

OBJECTIF 3 :

Sensibiliser les riverains a la gestion des eaux pluviales, a I'importa

nce des bandes riveraines, aux impacts négatifs des pesticides/matiéres fertilisantes et aux sédiments générés lors de divers travaux

Sensibiliser les citoyens aux impacts négatifs des :

- Surfaces imperméables, drains de toit, etc.;

- Utilisation des engrais, fertilisants et pesticides;

- Sédiments générés par divers travaux (construction, aménagement paysager,

des formations

Organiser une corvée de nettoyage des bandes riveraines et des parcs du
Village et du Ruisseau

Vérifier la croissance des végétaux déja présents dans la bande riveraine, la ol
la tonte a été réduite ou cessée.

Annuel

Annuel

LCVC-TP

UEDD-TP

3.1 sol a nu, etc.); 2023-2024 Communications-UEDD |Faire état de la réglementation en vigueur.
- Bandes riveraines dénudées.
Diffuser les bonnes pratiques horticoles vertes (couvre-sol alternatif,
herbicvclage, compost et paillis, etc.)
Site de démonstration est prévu au plan d'aménagement paysager du pourtour des lacs.
Mettre en place un site de démonstration de bande riveraine optimale et offrir Communlcatlons UEDD- P P & paysag P
2023 Séances de sensibilisation/information pour le public.

Possibilité de s'associer a des orianlsmes tels la Fondation du Mt-St-Bruno, COVABAR, etc.

Implication des riverains et d'autres groupes intéressés.

Entretien effectué par les Travaux publics ou leurs sous-traitants.
Suivi effectué par la Division de I'environnement.

6.1

Vérifier la faisabilité de I'utilisation des phytotechnologies pour diminuer
|’érosion et le taux de polluants dans les lacs.

Renforcer la végétalisation des rives et talus ou la reprise des arbres et
arbustes est faible. Remplacer des arbres et arbustes morts aprées la plantation.

Dans le secteur résidentiel, inspecter tous les 5-10 ans les extrémités de

2023

2023, puis annuel

UEDD

Travaux publics

Vérifier si des collaborations peuvent étre faites dans le cadre de projets de recherche ou des projet pilotes.

Des visites terrains pourront étre réalisées de nouveau pour vérifier I'état des végétaux et estimer les plantations a
effectuer.

Inspection réalisée par Stantec en 2021. Faire une premiéere inspection apres 5 ans et réévaluer la fréquence de cette

urbaine par un hydrogéomorphologue.

7.1 ponceaux, le lit du ruisseau du Moulin, en amont et en aval des murets de 2026 UEDD . .
. . e . . inspection.
pierres, pour déceler des traces d'érosion ou d'affouillement.
Dans le cas ou un remplissage anormal de 'unité de traitement ajoutée serait
7.2 noté, faire inspecter le ruisseau du Moulin dans le boisé Tailhandier et la zone Au besoin selon TP UEDD Fréquence a établir selon la vidange des séparateurs hydrodynamiques (ex. si 'unité est pleine aprés un mois).




NO ACTION

ACTIONS

ANNEE DE MISE EN
CEUVRE

DIRECTION IMPLIQUEE

COMMENTAIRES

La fréquence de nettoyage des puisards est aux 2 ans (la ville est divisée en deux secteurs) et les grandes arteres sont

9.1

dans I'étude hydraulique et hydrologique.

Retirer manuellement et jusqu'au dragage des lacs :

- Les algues filamenteuses (100%) et les lentilles d'eau (2/3) entre le 1er juillet
et le 31 aodt;

- Les plantes aquatiques submergées visibles a la surface entre le 15 aoit et le
30 septembre.

dans I'étude

Annuel, jusqu'au dragage
des lacs

UEDD

8.1 Nettoyer les puisards de rue. Annuel Travaux publics nettoyées annuellement. Une emphase pourrait étre mise pour assurer le sur le nettoyage des rues et des puisards
apres la fonte printaniere et la chute des feuilles en priorité dans le secteur du bassin versant du Ruisseau du Moulin.
) Actuellement, fréquence de nettoyage des conduites aux 10 ans. Toutes les conduites pluviales du bassin versant du
8.2 Curage des conduites d'égout pluvial du bassin versant du lac du Village. 2030 Travaux publics h q ) ) L o
lac du Village ont été nettoyées en 2020.
Inspecter et mesurer la hauteur des sédiments dans les ouvrages de .
) . \ L. > . Annuel, selon fréquence X , . L, .
8.3 décantation, dans et hors cours d'eau, tel que décrit dans I'étude hydraulique .. e Travaux publics Embauche d'une firme spécialisée au besoin.
) décrite dans I'étude
et hydrologique.
L'entretien des ouvrages de décantation hors cours d'eau peut étre réalisé sans mesure de mitigation dans le ruisseau
, . 5 , et peut étre effectué par les Travaux publics.
Entretenir les ouvrages de décantation, dans et hors cours d'eau, tel que décrit| Selon fréquence décrite : o 4 o
8.4 Travaux publics

L'entretien des ouvrages de décantation dans le cours d'eau requiert une demande d’autorisation en vertu de I'article
22 de la LQE et doit préférablement étre réalisé par des firmes spécialisées.

Réévaluer annuellement la portée des travaux au besoin.
Une fois le dragage effectué, des inventaires biologiques devront étre réalisés de nouveau pour mesurer le succes des
travaux de dragage et le type d’entretien requis par la suite.

111

Rester a I'affat des innovations et des bonnes pratiques en matiere d'entretien
de chaussée en période hivernale

En continu

Travaux publics

) ’ X L, 2023 Phosphore total, I'azote total, la transparence, la chlorophylle A, le carbone dissout, E. coli, les fleurs d'eau suspectes.
10.1 Réaliser une campagne d'échantillonnage de la qualité de I'eau. UEDD , . ) e p‘ . ) Ap v &
(aux 2 ans) 5 échantillonnages durant I'été de la mi-juin a la mi-ao(t.
10.2 Faire un suivi des cyanobactéries et especes exotiques envahissantes (EEE) Annuel UEDD
10.3 Mettre a jour le plan de qualité de I'eau tous les 10 ans A déterminer en fonction
10.4 Réaliser une caractérisation biologique compléte tous les 10 ans des études préparatoires UEDD L'échéance sera déterminée en fonction de la réalisation des études requises pour le dragage.
10.5 Effectuer des relevés bathymétriques tous les 10 ans pour le dragage.

Suivre les travaux de recherche et développement du MTQ.




ANNEE DE MISE EN .
NO ACTION ACTIONS DIRECTION IMPLIQUEE COMMENTAIRES
CEUVRE
Discuter avec le MELCC pour présenter le plan de gestion pour le lac et le
ruisseau et clarifier les demandes d'autorisation requises (récurrentes et non
121 , : : on requises ( 2023 Génie - UEDD
récurrentes) pour les interventions dans le ruisseau, le lac ou la bande
riveraine.
12.2 Installer une unité de traitement de type SSD3-@3000 mm de Brunet sur la 2024-2025 Génie Objectif : mieux gérer les sédiments provenant du boisé Tailhandier (240 m3 de boue/an).
' conduite d’égout pluvial canalisant le ruisseau sous la rue Tailhandier. Sujet a I'approbation des budgets au PTI.
123 Remplacer la chambre de sédimentation existante sous le boul. Seigneurial Est 2024-2025 Génie Objectif : mieux gérer les sédiments provenant du secteur résidentiel.
’ par une unité de traitement de type SSD3-@#3000 mm de Brunet. Sujet a I'approbation des budgets au PTI.
Installer une fontaine aératrice a la sortie du lac du Ruisseau (dans la zone plus Obijectif : assurer un controle des plantes aquatiques, favoriser une bonne oxygénation pour les poissons et prévenir
12.4 ( P Printemps 2023 Travaux publics ) A L P 9 q ¥e P P P
large). le dépbt de sédiments.
Selon |'étude hydraulique, les études et travaux suivants sont recommandés :
- Déterminer les périodes de fraie des poissons pour identifier les périodes ou I'on peut baisser les niveaux d'eau.
, 3 , ) . . - Abaisser le niveau d’eau de 0,6 m temporairement (durant 1-2 jours) en septembre-octobre et effectuer un relevé
Réaliser les études et travaux préparatoires requis pour faire une demande L. , L. ) ) . ]
12.5 , L . . 2023 UEDD - Génie d’arpentage des sédiments exposés, relocaliser les poissons, au besoin.
d'autorisation pour le dragage des lacs du Village du Ruisseau. L S . . . L . . . i
- Réaliser une caractérisation biologique du ruisseau du Moulin, incluant les inventaires faunique et floristiques et la
ligne des hautes eaux.
- Carotter les sédiments pour déterminer la teneur en MO, en eau et le niveau de contamination.
Faire les demandes d'autorisation pour :
- I'entretien des ouvrages de sédimentation; , .
12.6 ‘ L. 2023-2024 UEDD-Génie-TP
- effectuer un carottage des sédiments;
- procéder au dragage des lacs.
Préparer des plans et devis requis pour les nouvelles infrastructures, .
12.7 5 : el 2023-2024 Génie
ameénagements et travaux.
2026, en fonction de la . X e . . . .
réalisation des études Les travaux pourraient étre réalisés en phase, ex. lac du ruisseau en premier, puis lac du Village.
2 , - - Adoption PTI 2024;
12.8 Procéder au dragage des lacs. préalables et de Génie-UEDD G . L
\ . - Etudes, plans et devis et autorisations 2025;
|'obtention des
. - Travaux 2026.
autorisations
Réaliser des inventaires biologiques aprés les activités de dragage pour évaluer
12.9 N . i P , . . L -p Apres le dragage UEDD
le succes des travaux, ainsi que le type d'entretien requis par la suite.




ANNEE DE MISE EN .
NO ACTION ACTIONS DIRECTION IMPLIQUEE COMMENTAIRES
CEUVRE
Réaliser les travaux du plan d'aménagement du parc du Village, qui inclut les Le plan tient compte des recommandations du Groupe Hémisphéres (rapport de 2017), des besoins de la Division de
13.1 actions suivantes pour la restauration de la bande riveraine et la gestion des I'environnement, de I'étude paysagére de la DUEDD, des besoins en événements de la Direction du Loisir et de
eaux de ruissellement : maniere a minimiser les travaux d'entretien effectués par la Direction des travaux publics.
13,11 Réaménager le sentier pédestre adjacent au chemin alternatif : abandonner Projet de plan présenté au conseil (plénier) le 25 février 2020.
- le sentier granulaire et végétaliser avec des especes d’arbres et arbustes.
Le conseil doit établir les modalités de réalisation des travaux par phase ou global.
13.1.2 Déplacer I'installation d’équipement ou de mobilier urbain dans une frange
de 5 m autour des milieux aguatiques. Phase 1 - Parc du Lac du Village - Secteur du Vieux-Presbytere (incluant réfection de la rue des Peupliers)
13.1.3 Changer certains pavages granulaires pour des pavages flexibles ou rigides, |5 e & I aflie o Phase 2 - Parc du Lac du Vﬁllage - Secteur événementi.el (incluant réfection de la rue Lakeview)
perméables et stabilisés (pavés perméables, béton alvéolaire, etc.). b cersuliEien a6 de Génie Phase 3 - Parc du Lac du Vll!age - Secteur contemplation
. . . Phase 4 - Parc du Lac du Ruisseau
, . . . 3 . 3 I'orientation du conseil
13.14 Développer des voies de circulation présentant un axe de drainage opposé au
- lac (réception des eaux dans une noue ou une tranchée d’infiltration). Il faut prévoir un délai de 3 ans pour la réalisation d'une phase de travaux a la suite de I'approbation du conseil (PTI).
- — - . - - - - - Plans et devis : 1 an
Introduire un espace d’infiltration supplémentaire sur les voies de circulation o T
L e . . - Délai d'autorisation MELCC : 1 an
13.1.5| piétonne (tranchée d’infiltration, pavage perméable, etc.) et nettoyer les Lo
.. 2 2 - Réalisation des travaux : 1 an
joints du pavé perméable.
13.1.6 | Construire une trappe a sédiments en amont de la descente a bateaux.
13.1.7 Végétaliser les zones de sol a nu et la bande riveraine avec des arbustes et
7| des herbacées tout en conservant plusieurs percées visuelles.
. Des subventions sont disponibles pour la mise en ceuvre de pratiques de gestion optimale des eaux pluviales.
Pratiques de gestion optimale des eaux (PGO) : Lors de la reconstruction de P P pratiq & P P
14.1 rues, implanter des méthodes d'infiltration naturelle de I'eau ou autre En continu Génie . . . . . . .
technol P e { ardins de olui , . hvdrod i ) Une fois en place, les PGO visant l'infiltration de 10 mm d’eau et le traitement de la pluie de 25 mm devraient
echnologie (ex. : jardins de pluie, séparateurs hydrodynamiques). , . i . )
5 J s 3 v v 4 permettre une réduction de +/-60% des MES et des charges de phosphore vers le réseau d’égout pluvial.
Dévier les eaux pluviales vers le réseau d'égout pluvial en aval du ruisseau du TP . -~ . s
. . . oLl , . L. Objectif : réduire I'apport en nutriment et le débit de pointe et donc I'érosion.
14.2 Moulin. Implanter une conduite de 450 mm et une chambre de régulation de 2027 Génie R Rk . X . X . L . X
e s s . . . L Faisabilité technique a confirmer (services professionnels a octroyer). Autorisations a obtenir.
débit a l'intersection du boul. Seigneurial Est et de la rue Bienville




ANNEE DE MISE EN

NO ACTION ACTIONS DIRECTION IMPLIQUEE COMMENTAIRES
CEUVRE
15.1 Modifier le bassin de décantation de la place de Grosbois et le bassin en amont
) (dans le cours d'eau) de la fagon suivante :
15.1.1 Augmenter la profondeur maximale et retirer I'enrochement en perré pour
"7 | diminuer le réchauffement de I'eau;
21| (GRS Ui b.anqtfette p,our L e VT - 2028 (ou suite au dragage , . Travaux pourraient étre faits en phases. Voir les détails des modifications et aménagements dans I'étude hydraulique
Planter des herbiers émergés, en amont de la place Grosbois, pour absorber ) . Génie-UEDD ]
15.1.3 . si possible) et hydrologique.
les phosphates et les nitrates
15.1.4 Restaurer la bande riveraine avec des especes indigenes suite aux travaux, en
""" | ajoutant des arbres a grand déploiement;
15.15 Revoir la largeur de I'llot de la place avec des simulations autoturn
o (circulation a sens unique pour élargir la bande riveraine si possible).
2023 : recherche, consultation, rédaction finale des reglements et adoption.
2024 : mise en oeuvre et application (effectuer des inspections).
Les reglements d'urbanisme, nuisance, etc. Exemples :
. ) . L - Emission d'un permis conditionnel a l'installation de mesures de rétention des sédiments.
Renforcer la réglementation municipale pour assurer une diminution de . . , . L L -
, h , . - Encadrer la mise en pile de matériau granulaire directement sur la voirie municipale.
16.1 I'apport en sédiments vers les cours d'eau dans tout le bassin versant 2023-2024 UEDD - Greffe ) ] . L. . o , , . N
) : ., - Placer un géotextile de protection sous le matériel granulaire si celui-ci doit étre déposé pour une durée inférieure a
(chantiers de construction, travaux d'aménagement, forages, etc.). . , .
une journée sur la voirie.
- En aucun cas, la poussiére ou les débris d’un chantier ne devraient étre rincés vers les puisards municipaux.
- Pour les grands projets de développement (ex. de plus de 5000 m2), inclure des exigences a respecter dans les plans
soumis pour approbation et lors des travaux (limitation des sédiments et nettoyage).
Insérer dans les devis municipaux des clauses imposant des exigences a L. R .. o A . .
p. . P & Génie-TP- Ex. plan de contrdle de I'érosion et des sédiments, nettoyage de rue lors de dépot de sédiments ou de coulée de boue
16.2 respecter dans les plans soumis pour approbation et lors des travaux 2023-2024 , .
T - Approvisonnements |aux abords du chantier.
(limitation des sédiments et nettoyage).
Notamment, instaurer les bonnes pratiques suivantes :
Lors de chantiers municipaux, s'assurer que les mesures de mitigation sont .. - Vérifier les géotextiles de protection sous les couvercles de puisards;
163 5 . g 2023-2024 Génie-TP = 2 >

mises en place afin d'éviter le lessivage de sédiments vers |'égout pluvial.

- En cas d’absence ou de perforation, ils devraient étre remplacés le jour méme, apres une vidange de la réserve du
puisard avec un camion vacuum.
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ANNEE DE MISE EN

DIRECTION IMPLIQUEE

COMMENTAIRES

CEUVRE
54l Fixer un pourcentage perméable minimal pour les terrains privés ou autre 2023-2024 UEDD 2023 : recherche, consultation, rédaction finale des reglements et adoption.
) mesure de mitigation. 2024 : mise en oeuvre et application (effectuer des inspections).
Régir I'agrandissement des entrées charretiores. 3 moins qu’elles ne soient 2023 : recherche, consultation, rédaction finale des reglements et adoption.
17.2 & .g L. , ’ q L 2023-2024 UEDD 2024 : mise en oeuvre et application (effectuer des inspections).
construites en matériau perméable ou autre mesure de mitigation. j
Ex. dalle verte, pavage ou asphalte perméable.
. a - . . . Fréquence recommandée : aux 8 a 10 ans. Inspection de tout le territoire réalisée en 2008-2010. L'inspection pourrait
Appliquer la réglementation applicable au débranchement des gouttieres des L . . . .
17.3 ] , . . 2023 UEDD se réaliser annuellement en divisant le territoire en secteurs et en inspectant un secteur par an. Premiére phase dans
toits au réseau d'égout pluvial. . . .
le bassin versant du ruisseau du Moulin.
18.1 Analyser et modifier, le cas échéant, la réglementation en vigueur sur les 2023-2024 UEDD 2023 : recherche, consultation, rédaction finale des réglements et adoption.
) pesticides et matiéres fertilisantes. 2024 : mise en oeuvre et application.
Assurer un contréle plus rigoureux du respect de la réglementation municipale
concernant la bande de protection riveraine.
- Restaurer/végétaliser les portions de bande riveraine ou les sols sont Inspection des bandes riveraines sur les propriétés privées qui longent le ruisseau du Moulin, le lac du Ruisseau et les
19.1 /vég P Annuellement, par secteur UEDD P prop P q &

dénudés ou engazonnés, en respectant les 3 strates végétales.
- Remplacer les portions de mur de soutenement effondrées et les pentes de
talus instables par des ouvrages de stabilisation naturels.

lacs Seigneurial et du Moulin.




